



PlanDAI

Plan Nacional de Socialización del
Derecho de Acceso a la Información

#PlanDAI

Cierre 2019 y siguientes pasos

Sistema Nacional de Transparencia

Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

09 de enero, 2020



CONTENIDO

1. **PlanDAI 2019**
2. **Resultados preliminares**
3. **Siguientes pasos**
4. **Alianza IMJUVE**

1. PlanDAI 2019


Proceso de implementación
y etapas previstas

- a. Cronograma general
- b. Implementación 2019

a. Cronograma general

2017	2018	2019	2020-2025	2025-2030
INICIO	1ra. ETAPA	2da. ETAPA	3ra. ETAPA	OBJETIVO
<ul style="list-style-type: none">1) Marco normativo y condiciones institucionales adecuadas.2) Panorama en México: Escaso aprovechamiento del DAI por parte de la población.	<ul style="list-style-type: none">1) Diseño y aprobación del PlanDAI, y puesta a disposición de OGL.2) Desarrollo de Proyectos Piloto.	<ul style="list-style-type: none">1) Implementación del PlanDAI en primer grupo de entidades federativas.	<ul style="list-style-type: none">1) Aplicación del PlanDAI en todas las regiones del país.2) PlanDAI forma parte del trabajo cotidiano de OGL y contribuye al cumplimiento de ODS.	<ul style="list-style-type: none">1) Se atienden objetivos del PlanDAI y ciudadanos utilizan DAI para la generación de conocimiento y solución de problemas públicos. Cumplimiento de ODS.

b. Implementación 2019



2. Resultados preliminares

Derivados del cumplimiento de las etapas previstas

- a. Redes de Socialización
- b. Planes de Socialización
- c. Personas Facilitadoras del DAI
- d. Socialización del DAI
- e. Documentación (incidencia)

a. Redes de Socialización

Instalación

Se instalaron **19 redes** locales de socialización (**95% de 20 estados**).


La etapa quedó pendiente en Tamaulipas.



a. Redes de Socialización

¿Cómo se integraron?

En total, las 19 redes locales de socialización se conformaron por **132 actores** de distintos sectores.



b. Planes de Socialización

Elaboración

Se elaboraron **19 planes** locales de socialización (**95% de 20 estados**).

En algunos casos, estos documentos fueron actualizados. La etapa quedó pendiente en Tamaulipas.



b. Planes de Socialización

¿Qué se comprometió?

El contenido de los 19 planes locales de socialización reflejó (meta) que, durante 2019, serían formadas **703 Personas Facilitadoras del DAI** a través de **32 talleres**.


Además, se previó que los trabajos alcanzarían a **3,498 personas** de distintos perfiles poblacionales, a través de **145 jornadas** ciudadanas de socialización del DAI.

c. Personas Facilitadoras del DAI

Talleres

En **19 estados** (95% de 20 participantes) se desarrolló esta etapa; con **27 talleres** concluidos (84%), y la formación de **683 Personas** Facilitadoras del DAI (97%).

La etapa quedó pendiente en Tamaulipas.



d. Socialización del DAI

Jornadas

En **19 estados** (95% de 20 participantes) se desarrolló esta etapa; con **74 jornadas** ciudadanas concluidas (51%), y la participación de **1,456 asistentes** (42%).


La etapa quedó pendiente en Tamaulipas.



e. Documentación (incidencia)

Reporte y seguimiento

De los 19 estados que desarrollaron jornadas ciudadanas de socialización, al cierre de 2019, **16 (75% de 20 participantes)** mostraron avances en la **documentación** de las actividades realizadas y del impacto que se busca.




e. Documentación (incidencia)

¿Qué se está logrando?

La documentación permitió identificar **306 problemas** públicos sobre los cuales se trabaja; de los cuales han derivado **533 solicitudes** de información y la presentación de **70 oficios** de petición.

Temáticas de los problemas públicos



3. Siguietes pasos

Acciones para el cierre de 2019, y la apertura de 2020

- a. Informes Finales
- b. Presentación de Resultados
- c. Ejercicio 2020



a. Informes Finales

Elaboración

El **20 de diciembre** concluyó el plazo para el envío al INAI de los informes estatales. **12 estados** han cumplido.

Estos documentos son el insumo para la elaboración del **Informe Final**, que será revisado por los expertos.



a. Informes Finales

Semáforo de implementación

- Cumplido
- En proceso
- Pendiente

Estado Responsable	Redes Locales de Socialización	Planes Locales de Socialización	Formación de Personas Facilitadoras	Socialización	Documentación	Comunicación	Informe Final
	(Abril-Mayo)	(Mayo-Junio)	(Julio-Agosto)	(Agosto-October)	(Octubre-Noviembre)	(Noviembre-Diciembre)	(Diciembre)
	OGL	OGL	OGL/INAI	OGL/INAI	OGL	INAI	OGL/INAI
1 Aguascalientes	●	●	●	●	●	●	●
2 Chiapas	●	●	●	●	●	●	●
3 Chihuahua	●	●	●	●	●	●	●
4 Ciudad de México	●	●	●	●	●	●	●
5 Colima	●	●	●	●	●	●	●
6 Durango	●	●	●	●	●	●	●
7 Estado de México	●	●●	●	●	●	●	●
8 Guanajuato	●	●	●	●	●	●	●
9 Jalisco	●	●	●	●	●	●	●

a. Informes Finales

Semáforo de implementación

- Cumplido
- En proceso
- Pendiente

Estado Responsable		Redes Locales de Socialización	Planes Locales de Socialización	Formación de Personas Facilitadoras	Socialización	Documentación	Comunicación	Informe Final
		(Abril-Mayo)	(Mayo-Junio)	(Julio-Agosto)	(Agosto-October)	(Octubre-Noviembre)	(Noviembre-Diciembre)	(Diciembre)
		OGL	OGL	OGL/INAI	OGL/INAI	OGL	INAI	OGL/INAI
10	Morelos	●	●	●	●	●	●	●
11	Nayarit	●	●	●	●	●	●	●
12	Nuevo León	●	●	●	●	●	●	●
13	Oaxaca	●	●●	●	●	●	●	●
14	Quintana Roo	●	●	●	●	●	●	●
15	San Luis Potosí	●	●	●	●	●	●	●
16	Tamaulipas	●	●	●	●	●	●	●
17	Tlaxcala	●	●	●	●	●	●	●
18	Veracruz	●	●	●	●	●	●	●
19	Yucatán	●	●	●	●	●	●	●
20	Zacatecas	●	●	●	●	●	●	●

b. Presentación de Resultados

Cierre 2019 y lanzamiento 2020

El 25 de febrero se llevará a cabo el **Primer Encuentro Nacional del PlanDAI** que a su vez, marca el inicio de la segunda edición 2020 de esta política pública.

Se abordarán los siguientes temas: 1) **Resultados** y experiencias de la implementación; 2) Reflexiones y **recomendaciones** del Grupo de Expertos; 3) Mejores **prácticas** identificadas; 4) **Retos** y perspectivas de la agenda de Socialización del DAI; y 5) Convocatoria al **PlanDAI 2020**.

c. Ejercicio 2020

Vertientes de trabajo

La emisión de la **Convocatoria 2020**, al igual que en 2019, dispondrá del plazo de un mes para recibir **manifestaciones** de interés por parte de los OGL participantes. Durante 2020 se podrá trabajar a través de **dos vertientes**:

- 1) Selección de alguna problemática **prioritaria**: Bienestar, salud, educación, medio ambiente, seguridad.
- 2) **Cierre** o **continuidad** de los proyectos desarrollados durante 2019.

4. Alianza IMJUVE

Proyecto con la Federación
en el marco del PlanDAI

- a. Resultados Piloto
- b. Presentación de Resultados

a. Resultados Piloto

Jóvenes por la Transparencia

En el marco de la alianza con el IMJUVE para desarrollar acciones de socialización del DAI en la juventud mexicana; se trabaja con seis entidades federativas: **Nayarit, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, CDMX y Jalisco** (pendiente).

Este trabajo al momento, ha derivado en la formación de **342 jóvenes** líderes de sus comunidades, como Personas Facilitadoras del DAI y su despliegue en campo.

b. Presentación de Resultados

Ampliación de la Colaboración

El 10 de marzo* se llevará a cabo el evento para presentar los resultados de esta colaboración; que también marca el inicio de una colaboración más amplia a nivel nacional en 2020, para llegar a los Centros Territorio Joven del IMJUVE.

Se abordarán los siguientes temas: 1) **Resultados** derivados de la implementación, 2) **Experiencias** y mejores prácticas identificadas, 4) **Convenio** de colaboración.

*Por confirmar

**Por su atención,
gracias.**

#PlanDAI

Cierre 2019 y siguientes pasos

Sistema Nacional de Transparencia

Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

09 de enero, 2020





PlanDAI

Plan Nacional de Socialización del
Derecho de Acceso a la Información