

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN BIBLIOTECA DIGITAL
PROYECTO ESPECIAL 2018 DGGIE

Etapas	Tarea hito	Definición Tarea hito	Duración	Comienzo	Fin	Áreas responsables
CONTRATACIÓN	Validación y firma del Anexo Técnico	El Anexo Técnico está validado cuando el documento elaborado por el área requeriente (DGGIE), es revisado y firmado por el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información (área técnica). El titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información, puede hacer observaciones o recomendaciones al Anexo Técnico, las cuales deben analizarse y, de ser el caso, impactadas en el documento que será enviado nuevamente a la DGTI para una segunda revisión.	0 días	lun 13/08/18	lun 13/08/18	DGTI
	Aprobación de Convocatoria del procedimiento de la Base de datos especializada en Ciencias jurídicas por el Subcomité Revisor	La convocatoria para un procedimiento, se aprueba mediante acta del Subcomité Revisor de Convocatorias, en la que establece que los documentos presentados por el área requeriente y técnica, cumplen con los requisitos administrativos y normativos establecidos en el marco jurídico aplicable y vigente. Pueden ser necesarias varias sesiones hasta consolidar una versión final del documento.	0 días	27/09/2018	27/09/2018	Subcomité Revisor de Convocatorias
	Aprobación de la Convocatoria del procedimiento de la Biblioteca digital por el Subcomité Revisor		0 días	05/11/2018	05/11/2018	Subcomité Revisor de Convocatorias
	Fallo Base de datos especializada en Ciencias jurídicas	El Subcomité Revisor de Convocatorias emite Acta de Fallo, mediante el que adjudica el contrato del servicio solicitado al proveedor que cumplió con todos los requisitos solicitados por la convocante. Si en el fallo no se adjudica el contrato a ningún proveedor, es necesario repetir todo el proceso.	0 días	27/11/2018	27/11/2018	Subcomité Revisor de Convocatorias
IMPLEMENTACIÓN	Fallo Biblioteca Digital		0 días	30/11/2018	30/11/2018	Subcomité Revisor de Convocatorias
	Entrega de la solución de la biblioteca digital y de las licencias de usuario	A través de la entrega por parte del proveedor del documento mediante el que formaliza la entrega del servicio terminado a las áreas requerente y técnica.	0 días	07/12/2018	07/12/2018	Proveedor
	Entrega del informe de los datos convertidos y cargados datos en la biblioteca digital (E3)	A través de la entrega por parte del proveedor del documento (informe) mediante el que formaliza la entrega del servicio terminado a las áreas requerente y técnica.	0 días	07/12/2018	07/12/2018	Proveedor
	Entrega de la constancia de activación de la Base de datos especializada en Ciencias jurídicas	A través de la entrega por parte del proveedor del documento mediante el que formaliza la entrega del servicio terminado a las áreas requerente y técnica.	0 días	06/12/2018	06/12/2018	Proveedor

**CRONOGRAMA BIBLIOTECA DIGITAL - IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN
PROYECTO ESPECIAL 2018**

Plan de Actividades MIA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Avance	Fechas reales	Nombres de los recursos	Staff Dirección de Gestión Documental	**Presupuesto programado \$700,000.00 M.N.
1	DEFINICIONES	43	15/01/2018	15/03/2018	100%		DGIE; Unidades administrativas		
	Definiciones del proyecto	43	15/01/2018	15/03/2018	100%		DGIE	Miriam Martínez; Claudia Escoto; Ieticia González	
	CONTRATACIÓN	90	jue 24/05/18	vie 26/10/18	66%		DGIE; DGSILDA		
2	Elaboración del Anexo Técnico	26	jue 24/05/18	jue 28/06/18	100%		DGIE	Miriam Martínez; Claudia Escoto; Ieticia González	
	Envío de Anexo Técnico a DGII	1	vie 29/06/18	vie 29/06/18	100%		DGIE	Alfonso Rojas Vega	
	Revisión y observaciones al Anexo Técnico	5	lun 03/07/18	vie 13/07/18	100%		DGII	Hiram Pérez	
3	Validación de Anexo Técnico	10	lun 30/07/18	vie 10/08/18	100%		DGIE	Mina Martínez; Claudia Escoto; Ieticia González	
	Ajustes al Anexo Técnico	0	lun 13/08/18	lun 13/08/18	100%	15/08/2018	DGII	José Luis Hernández Santana; Jorham Pérez	
	Validación y firma del Anexo Técnico	5	lun 13/08/18	mié 15/08/18	100%	21/08/2018	DGIE	Miriam Martínez	
4	Actividades administrativas para la contratación Convocatoria 1	2	mié 15/08/18	jue 16/08/18	100%	12/09/2018	DGIE	Karina Iñat	
	Preparación de documentales (carpeta) y solicitud a DGA para aprobación	25	jue 16/08/18	mié 22/08/18	100%	28/09/2018	DGIE	Miriam Martínez; Claudia Escoto; Ieticia González	
	Aprobación de la Convocatoria de procedimiento de LPN para contratar servicios para implementar la Biblioteca digital por el Subcomité Revisor (Rito)	0	vie 5/10/18	vie 5/10/18	100%	vie 5/10/18	Subcomité Revisor de Convocatorias	La actividad de revisión en la fecha y hora programada.	
	Publicación de convocatoria y periodo de difusión en COMPRANET	11	lun 08/10/18	lun 22/10/18	100%		Subcomité Revisor de Convocatorias		
	Presentación, apertura y evaluación de proposiciones	1	mar 23/10/18	jue 25/10/18	100%	29/10/2018	Subcomité; DGII; DGII; Proveedores		
	Fallo Biblioteca digital (Rito)	0	vie 26/10/18	vie 26/10/18	100%	01/11/2018	Subcomité Revisor de Convocatorias	Cifallo se llevó a cabo el 1 de noviembre, sin embargo, el procedimiento de fallo se decidió por la vía de la apelación, por lo que se emitió la resolución en segunda convocatoria, a través de procedimiento de adjudicación directa.	
Actividades administrativas para la contratación Convocatoria 3	Aprobación de la 2a Convocatoria del procedimiento por AD para la contratación de servicios para	0	05/11/2018	05/11/2018	100%		Subcomité Revisor de Convocatorias		
	Publicación de convocatoria y periodo de difusión en COMPRANET	2	26/11/2018	28/11/2018			Subcomité Revisor de Convocatorias		
	Presentación, apertura y evaluación de proposiciones	2	28/11/2018	28/11/2018			Subcomité; DGIE; DGII; Proveedores		
	Adjudicación Biblioteca digital	0	30/11/2018	30/11/2018			Subcomité Revisor de Convocatorias		

**CRONOGRAMA BIBLIOTECA DIGITAL - IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN
PROYECTO ESPECIAL 2018**

IMPLEMENTACIÓN		15	03/12/2018	14/12/2018	100%	03/12/2018- 17/12/2018	
5	Reunión de inicio de proyecto y entrega de minuta [E1]	1	03/12/2018	03/12/2018	100%		OGGIE, DGTI, Proveedor
	Implementación de la solución para la Biblioteca Digital	3	04/12/2018	07/12/2018	100%		Proveedor
	Entrega de la solución de la biblioteca digital y de las licencias de usuario [E2 y E3]	0	07/12/2018	07/12/2018	100%		Proveedor
	Validación de las funcionalidades de la Biblioteca Digital	3	lun 10/12/18	miér 13/12/19	100%		Miriam Martínez, Isaac Martínez, Carolina Frías
6	Integración de contenidos de la Biblioteca digital	4	03/12/2018	04/12/2018	100%		Proveedor, DGGIE
	Carga de datos	1	vie 07/12/2018	vie 07/12/18	100%		Proveedor
	Entrega de informe de los datos convertidos y cargados datos en la biblioteca digital [E4]	0	vie 07/12/2019	vie 07/12/19	100%		Proveedor
8	Validación general de parametrización, configuración y acceso	1	jue 13/12/18	jue 13/12/18		10/12/2018	DGTI
	Validación de los datos cargados en la biblioteca digital	2	jue 13/12/19	vie 14/12/19	100%	11/12/2018	DGGIE
9	Capacitación	3	11/12/2018	13/12/2018			Proveedor, DGGIE
	Cursos de capacitación sobre la operación de los 4 módulos de la biblioteca digital.	3	11/12/2018	11/12/2019	100%		Proveedor, DGGIE
10	Cierre de proyecto	1	17/12/2018	17/12/2018			DGGIE, DGTI, Proveedor
	Cierre de proyecto y firma de Acta de entrega-recepción de los servicios validados y aprobados [E5]	1	17/12/2018	17/12/2018			DGGIE, DGTI, Proveedor

Nota 1: El cronograma inicial fue modificado para ajustarse a las observaciones de carácter administrativo realizadas por la DGA, con el fin de facilitar el proceso de contratación de los servicios incluidos en el proyecto, se recomendó realizar dos procedimientos de contratación, uno para la solución para la biblioteca digital y otro para la suscripción de la base de datos especializada en ciencias jurídicas, cabe señalar que los recursos del proyecto también fueron divididos, y cada uno tiene su propia reserva presupuestal.

Nota 2: El presupuesto asignado al proyecto, en ambas contrataciones, se erogará al final de proyecto, una vez que se hayan recibido de conformidad los servicios.

Nota 3: El presupuesto ejercido para la implementación de la Biblioteca Digital fue de \$359,103.52 (con I.V.A.).

**CRONOGRAMA BIBLIOTECA DIGITAL - BASE DE DATOS ESPECIALIZADA
PROYECTO ESPECIAL 2018**

Plan de Actividades MIR	Nombre de tarea	Duración en días	Comienzo	Fin	Avance	Fechas reales	Nombres de los recursos	Staff Dirección de Gestión Documental	**Presupuesto programado \$1,400.00 M.N.
1	Definiciones del proyecto	43	15/01/2018	15/03/2018	100%		DGGIE; Unidades administrativas		
	Definiciones del proyecto	43	15/01/2018	15/03/2018	100%				
	CONTRATACIÓN	96	jue 24/05/18	vie 21/09/18	56%				
2	Elaboración del Anexo Técnico	26	jue 24/05/18	jue 28/06/18	100%		DGGIE	Miriam Martínez; Claudia Escoto; Leticia González	
	Envío de Anexo Técnico a DGTI	1	vie 29/06/18	vie 29/06/18	100%		DGGIE	Alfonso Rojas Vega	
	Revisión y observaciones al Anexo Técnico	5	lun 09/07/18	vie 13/07/18	100%		DGTI	Hiriam Pérez	
3	Validación de Anexo Técnico	10	lun 30/07/18	vie 10/08/18	100%		DGGIE	Miriam Martínez; Claudia Escoto; Leticia González	
	Ajustes al Anexo Técnico	0	lun 13/08/18	lun 13/08/18	100%	15/08/2018	DGTI	José Luis Hernández Santana, Hiram Pérez	
	Validación y firma del Anexo Técnico	5	lun 13/08/18	mié 15/08/18	100%	17/08/21-21/08/2018	DGGIE	Claudia Escoto; Miriam Martínez	
4	Estudio de mercado	2	mié 15/08/18	jue 16/08/18	100%	04/09/2018	DGGIE	Karina Islas	
	Solicitud de reserva y/o afectación presupuestal	25	jue 16/08/18	mié 22/08/18	100%	18/09/2018	DGGIE	Miriam Martínez; Claudia Escoto; Leticia González	
	Preparación de documentales (carpeta) y solicitud a DGA para aprobación	0	27/09/2018	27/09/2018	100%	27/09/2018	Subcomité Revisor de Convocatorias		
Actividades administrativas para la contratación Convocatoria 1	Aprobación de Convocatoria del procedimiento de la Base de datos especializada en Ciencias Jurídicas por el Subcomité Revisor (Hito)	10	01/10/2018	12/10/2018	100%	01/10/18-15/10/18	Subcomité Revisor de Convocatorias		
	Publicación de convocatoria y periodo de difusión en COMPRANET	1	16/10/2018	16/10/2018	100%	16/10/2018	Subcomité; DGGIE; DGTI; Proveedores		
	Presentación, apertura y evaluación de proposiciones	0	vie 19/10/2018	vie 19/10/2018	100%	19/10/2018	Subcomité Revisor de Convocatorias		
Fallo Base de datos especializada en Ciencias Jurídicas (Hito)									

**CRONOGRAMA BIBLIOTECA DIGITAL - BASE DE DATOS ESPECIALIZADA
PROYECTO ESPECIAL 2018**

7	Actividades administrativas para la contratación Convocatoria 4	Publicación de convocatoria y período de difusión en COMPRANET - Cuarta convocatoria	5	22/11/2018	26/11/2018		
		Presentación, apertura y evaluación de proposiciones - Cuarta convocatoria	5	26/11/2018	26/11/2018		
		Adjudicación Base de datos especializada en Ciencias Jurídicas - Cuarta convocatoria	1	27/11/2018	27/11/2018		
		IMPLEMENTACIÓN	24				
8	Configuración de la bd especializada en Ciencias Jurídicas	Reunión de Inicio de proyecto	1	28/11/2018	28/11/2018	27/11/2018	Claudia Escoto; Ieticia González; Miriam Martínez
		Activación de la Base de datos especializada en Ciencias Jurídicas	19	04/12/2018	04/12/2018	28/11/2018-05/12/2018	Proveedor
		Entrega de la Constancia de activación de la Base de datos especializada en Ciencias Jurídicas (E1)	0	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	Proveedor
		Revisión y pruebas de conectividad y acceso	1	07/12/2018	07/12/2018		DGTI
9	Validación general de parametrización, configuración y acceso	Validación de los contenidos y funcionalidades de la Base de datos especializada en ciencias jurídicas	1	07/12/2018	07/12/2018		Claudia Escoto; Miriam Martínez; Isaac Martínez
		Entrega de Escrito de suscripción a la Base de datos especializada de 750 usuarios concurrentes, con vigencia de 1 año a partir de la activación. (E2)	1	10/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	Claudia Escoto; Miriam Martínez; Isaac Martínez; Ana Julia Jerónimo
		Entrega de Manuales y Guías de usuario (E3)	1	04/12/2018	04/12/2018	11/12/2018	Proveedor
		CAPACITACIÓN	2	12/12/2018	12/12/2018		
9	Capacitación	Cursos de capacitación sobre la operación de la Base de datos especializada	1	12/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	Staff Dirección de Gestión Documental
		Entrega de lista de asistencia a las sesiones de capacitación (E4)	1	12/12/2018	12/12/2018		Proveedor

**CRONOGRAMA BIBLIOTECA DIGITAL - BASE DE DATOS ESPECIALIZADA
PROYECTO ESPECIAL 2018**

10	Cierre de proyecto	CIERRE DE PROYECTO	1 mie 12/12/18	mie 12/12/18	DGGIE,DGTI,Provee dor	Miriam Martínez; Claudia Escoto; Leticia González
	Cierre de proyecto	Cierre de proyecto	1 mie 12/12/18	mie 12/12/18	DGGIE,DGTI,Proveed or	

Nota 1: El cronograma inicial fue modificado para ajustarse a las observaciones de carácter administrativo realizadas por la DGA, con el fin de facilitar el proceso de contratación de los servicios incluidos en el proyecto, se recomendó realizar dos procedimientos de contratación, uno para la solución para la biblioteca digital y otro para la suscripción de la base de datos especializada en ciencias jurídicas, cabe señalar que los recursos del proyecto también fueron divididos, y cada uno tiene su propia reserva presupuestal.

Nota 2: El presupuesto asignado al proyecto, en ambas contrataciones, se erogará al final de proyecto, una vez que se hayan recibido de conformidad los servicios.

Nota 3: El presupuesto ejercido para la contratación de la suscripción a una base de datos jurídica especializada fue de \$812,000.00 (con I.V.A.)